

Planlagte arbejder for Strømmen Vandværk

2021

2021

210 m Ø110 PE ny forsyningsledning i Kærgade fra Frederiksbergvej til Vandværksvej

15 nye stik

Opkobling til Skyttgade og Hvidsvej

Hviidsvej

115 ny Ø90 PE forsyningsledning fra Kærgade til Jærggade

Omkobling af 6 stik

Opkobling til Kærgade og Jærggade

I alt

Skyttegade

120 m. ny Ø90 PE forsyningsledning fra Kærgade til Jærggade

7 nye Ø32 PE stik

7 nye Ø32 Stophaner

Opkobling til Kærgade og Jærggade

I alt

Samlet budget- og tilbudspris

Vandværksvej, Bøsbrovej og Ålborggade

40 m. ny Ø110 PE forsyningsledning fra Vandværksvej/Kærgade til Ålborggade

Udskiftning af skydeventiler

Udskiftning af defekte skydeventiler i forsyningsområdet

Vandværksvej

80m. Ø90 PE forsyningsledning, fra transformator til Kærgade, omkobling af stik.

Fremrykning af omkobling af stik, 75.000 kr., fra budget 2023 til 2021

Møllestensgrunden

Byggemodning Møllestensgrunden fra Møllestensvej til Hviidsvej

Budget	Tilbud	Forbrugt	Manglende forbrug
400.000 kr.			
190.000 kr.			
190.000 kr.			
780.000 kr.	436.581 kr.		343.419 kr.
75.000 kr.			75.000 kr.
150.000 kr.			150.000 kr.
75.000 kr.	124.140 kr.		
	225.235 kr.	50.000 kr.	175.235 kr.

Nødforbindelse Sdr. Alle

132.099 kr. er udlæg fra Strømmen Vandværk, når alle faktura er betalt skal Verdo og Strømmen Vandværk fordele udgifterne til nødforbindelsen.
Der var budgeteret med el tilslutning efter Hegns deriktivet 1 fase. Der skal bruges 3 faser til motorventilen og det kræver et tilslutningsbidrag på 14.450 kr. til N1, som ikke var med i budgettet/overslagsprisen.

I alt 2021**Planlagte arbejder for Strømmen Vandværk****2022****Mariendalsvej**

330 m. Ø90 PE forsyningsledning

Omkobling af 8 stik

Afmontering af Ø80 Stål ved Tebbestrupvej

Assensvej

90 m. Ø63 pE forsyningsledning

Omkobling af 4 stik

Odensevej

Omkobling af 8 stik fra Ø50 PVC til Ø250 PVC

Afmontering af af Ø50 Stål ved Mariendalsvej

I alt 2022**Planlagte arbejder for Strømmen Vandværk****2023**

Omlægning af rør og udskiftning af 2 stk. skydeventiler Vorup boulevard 44

i alt 2023

130.000 kr.	125.680 kr.	132.099 kr.	-2.099 kr.
1.210.000 kr.	911.636 kr.		741.555 kr.
500.000 kr.			500.000 kr.
150.000 kr.			150.000 kr.
80.000 kr.			80.000 kr.
730.000 kr.			730.000 kr.
80.000 kr.			80.000 kr.
80.000 kr.			80.000 kr.